Arbeitspakete	Durführender Soll f	fertig	Fertig
Schachbrett	Aigner	18.Jän	Ja
Figurenaufstellung	Aigner	18.Jän	Ja
Haupt/Verbindungsmenü	Frühauf	18.Jän	Ja
Figuren bewegen	Aigner	25.Jän	Ja
Figuren nach Regeln bewegen	Aigner	25.Jän	Ja
Figuren Schlagen	Aigner	25.Jän	Ja
Netzwerkommunikation	Frühauf	25.Jän	Ja
Figuren über Netzwerk bewege	n Aigner	01.Feb	Nein
Sonderregeln	Frühauf	01.Feb	Nein

	Aigner	Frühauf	Sum	me
Schachbrett		2	0	2
Figurenaufstellung		1	0	1
Haupt/Verbindungsmenü		0	2	2
Figuren bewegen		2	0	2
Figuren nach Regeln bewe	gen	4	0	4
Figuren Schlagen		1	2	3
Netzwerkommunikation		6	4	10
Figuren über Netzwerk bev	wegen	0	7	7
Sonderregeln		0	0	0
Summe		16	15	31

Technologien IntelliJ IDEA JavaFXML SceneBuilder